



Proc. n.º 342.891

Folha n.º 632

Servidor (a) [Assinatura]

Conselho Nacional de Justiça

Diretoria-Geral
Secretaria de Administração
Seção de Gestão de Contratos

Informação nº 200/2012 - SEGEC/SAD/DG

Processo: 342.891

Assunto: Contrato nº 01/2011. Remessa do processo à DTI.

Senhor Secretário de Administração,

1. Trata-se do Contrato nº 01/2011, celebrado em 31 de janeiro de 2011 com a Associação do Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC), que tem por objeto a contratação de serviços especializados para a: i) especificação de modelo de sistema digital, com vista à implantação de sistemas de registro eletrônico destinados aos cartórios de registro de imóveis no Brasil; e ii) especificação do sistema a ser desenvolvido e implantado nos cartórios de registro de imóveis do Estado do Pará.
2. O referido contrato, em seu Anexo II, estabelece o prazo de entrega final dos serviços de 240 dias, a contar da sua assinatura, o que corresponde à data de 27 de setembro de 2011. No entanto, conforme apontado pelo Despacho nº 1.848/2011, fl. 282, a Diretoria-Geral verificou o possível descumprimento desse prazo, remetendo os autos ao Gestor do Contrato para análise e manifestação, bem como para notificação da Contratada acerca do descumprimento contratual e estipulação de novo prazo para entrega do objeto contratado.
3. Notificada acerca do descumprimento contratual por meio do Ofício nº 144/DTI, fl. 283, a LSI-TEC solicitou a dilação do prazo contratual de 240 para 375 dias, através do expediente de fls. 284-286, no entanto não apresentou novo cronograma incluindo os elementos faltantes, conforme solicitado naquele ofício. Cumpre salientar que o prazo final proposto pela Contratada, caso tenha sido aceito, representaria a data final de 09 de fevereiro de 2012.
4. Considerando que após os eventos acima relatados não foi encontrado nos autos qualquer manifestação por parte dos gestores acerca da aceitação, ou não, da proposta apresentada pela Contratada, e que não restou claro, por meio do Despacho nº 105/2012-DTI, fls. 630-631, a data exata da entrega dos serviços objeto do Contrato, entendemos que a questão encontra-se pendente, carecendo de maiores informações.
5. Além disso, não foram encontrados nos autos os termos de recebimento a que se refere a Cláusula Sexta do Contrato, apesar de constar no Despacho nº 105/2012-DTI informação que nos permite deduzir que houve a entrega do objeto



Conselho Nacional de Justiça

**Diretoria-Geral
Secretaria de Administração
Seção de Gestão de Contratos**

contratado. Neste ponto, importante ressaltar que o recebimento do objeto contratado somente poderia ocorrer por meio de comissão devidamente constituída para este fim, conforme § 8º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

6. Posto isso, sugerimos a remessa dos autos ao Departamento de Tecnologia da Informação, com vistas aos gestores, para manifestação acerca da aceitação, ou não, da proposta apresentada pela Contratada e indicação dos membros que comporão a comissão responsável pela recepção do objeto contratado.

Brasília, 26 de abril de 2012.

Luciano Almeida Lima
Luciano Almeida Lima
Analista Judiciário

Juvenil Lara Filho
Juvenil Lara Filho
Chefe da SEGEC

De acordo.

Encaminhem-se os autos ao Departamento de Tecnologia da Informação, nos termos propostos pela Informação 200/2012 – SEGEC/SAD/DG.

Brasília, 26 de abril de 2012.

Kleber de Oliveira Vieira
Kleber de Oliveira Vieira
Secretário de Administração

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
Departamento de Tecnologia da Informação
Recebido em 27/04/12
Às 14:51 Horas
Keatinda

Ao (à) SCI
Ao (à) Servidor(a) Cristiana
 Por solicitação Por devolução
Data: 30/04/2012
Euler
Assinatura

Conselho Nacional de Justiça
Secretaria de Controle Interno
RECEBIDO EM:
30 ABR 2012
Às 16:01 Horas
Ribeiro

Davi Alvarenga Balduino Ala

De: Volnys Borges Bernal [volnys.bernal@lsitec.org.br]
Enviado em: terça-feira, 6 de março de 2012 00:40
Para: Olívio Fernandes Balbino
Cc: Davi Alvarenga Balduino Ala; Cristian Ribeiro Marques; Adilson Hira; Adriana Jacoto Unger
Assunto: Entrega do projeto SREI

Prezado Olivio,

Devido ao tamanho da entrega (19M), o e-mail encaminhado anteriormente retornou. Encaminharei novamente os arquivos, agora em 5 partes, a partir do próximo e-mail. Por favor, ao final, confirme o recebimento das 5 partes.

Abraços,
Volnys

----- Forwarded message -----

From: Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Date: 2012/3/6
Subject: Delivery Status Notification (Failure)
To: volnys.bernal@lsitec.org.br

Delivery to the following recipient failed permanently:

davi.ala@cnj.jus.br

Technical details of permanent failure:

Google tried to deliver your message, but it was rejected by the recipient domain. We recommend contacting the other email provider for further information about the cause of this error. The error that the other server returned was: 552 552 5.3.4 Error: message file too big (state 18).

----- Original message -----

Return-Path: <volnys.bernal@lsitec.org.br>
Received-SPF: pass (google.com: domain of volnys.bernal@lsitec.org.br designates 10.220.155.196 as permitted sender) client-ip=10.220.155.196;
Authentication-Results: mr.google.com; spf=pass (google.com: domain of volnys.bernal@lsitec.org.br designates 10.220.155.196 as permitted sender) smtp.mail=volnys.bernal@lsitec.org.br
Received: from mr.google.com ([10.220.155.196])
by 10.220.155.196 with SMTP id t4mr385376vcw.52.1331003870425 (num_hops = 1);
Mon, 05 Mar 2012 19:17:50 -0800 (PST)
MIME-Version: 1.0
Received: by 10.220.155.196 with SMTP id t4mr312553vcw.52.1331003867710; Mon,
05 Mar 2012 19:17:47 -0800 (PST)
Received: by 10.52.33.16 with HTTP; Mon, 5 Mar 2012 19:17:26 -0800 (PST)
Date: Tue, 6 Mar 2012 00:17:26 -0300
Message-ID:

27/04/2012

<CAG7c4cDmMjHj=U6K+MvbLu7YjrdO_yDR30WY6Hi7AMALWOC3pg@mail.gmail.com>

Subject: Entrega do projeto SREI

From: Volnys Borges Bernal <volnys.bernal@lsitec.org.br>

To: =?ISO-8859-1?Q?Ol=EDvio_Fernandes_Balbino?= <olivio.balbino@cnj.jus.br>

Cc: Davi Alvarenga Balduino Ala <davi.ala@cnj.jus.br>,

Cristian Ribeiro Marques < cristian.marques@lsitec.org.br>, Adilson Hira <ayhira@lsi.usp.br>,

Adriana Jacoto Unger <adriana.unger@lsitec.org.br>

Content-Type: multipart/mixed; boundary=f46d043c7dbebb1d1a04ba8a7c58

X-Gm-Message-State:

ALoCoQnsT1mizvMO/EtErZPh2xe7XJIXLdZtNwyXixsC8flsAtLgy/uORGR5css286kxJh5rvh6b

Prezado Olivio,

Segue, em anexo, a entrega dos documentos do projeto SREI.

Em seguida, encaminharei a planilha de controle.

Abraços,

Volnys Bernal

LSITEC

27/04/2012